

Отчет об объемах финансирования и освоения капитальных вложений

млн.руб. с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало 2017 года	Объем финансирования II квартал 2017 года		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение			Причины отклонений				
			план	факт				млн. рублей	млн. рублей	%					
									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур					
	ВСЕГО	12,18	-	-	-	-	12,18	-	-	-	-				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	12,18	-	-	-	-	12,18	-	-	-	-				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12,18	-	-	-	-	12,18	-	-	-	-				
1.1.1	Подстанция 110/6кВ «Водозабор» (замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изолятов и ошиновка).	12,18	-	-	-	-	12,18	-	-	-	Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2017 года.				

Директор по экономике и сбыту ООО"АВК"

Э.Р.Нугаев

